



Progress report

FIP VT

Q1 & Q2 / 2022





1. Chương trình / Agenda

Thời gian Time	Nội dung Content	Trình bày Presenter
14.00 - 14.10	Tiến độ của FIP Vũng Tàu, giai đoạn thực hiện Progress of FIP Vung Tau, implementation phase	Thanh
14.10 - 14.25	Báo cáo sử dụng ngân sách Budget spending reports	Steven
14.25 - 14.40	Các hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2022 Activities in the last 6 months of 2022	Thanh
14.40 - 14.50	Hỏi & Đáp Q & A	All
14.50 - 15.00	Những vấn đề và cải tiến trong thời gian tới Issues and improvements in the future	Steven



1. Tiến độ FIP / FIP Progress

Tổng số hoạt động trong năm 2022: 27		Total activities in 2022: 27
Số hoạt động đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022: 8		Number of activities performed in the first 6 months of 2022: 8
Số hoạt động cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022: 19, trong đó 15 hoạt động cần thực hiện từ 2022 đến 2024		Number of activities to be done in the last 6 months of 2022: 19, of which 15 activities need to be done from 2022 to 2024
Trang Fishery Progress: • Cập nhật vào ngày 30/06/2022 • Cần bổ sung (yêu cầu mới, có hiệu lực từ tháng 5/2022): danh sách tàu cá thuộc phạm vi FIP và một cơ chế khiếu nại có sẵn cho tất cả ngư dân trong FIP		Fishery Progress page: • Updated on June 30, 2022 • Additional requirements (new requirement, effective May 2022): a list of fishing vessels covered by the FIP and a grievance mechanism available to all FIP fishermen
Trang MarinTrust: chưa đến hạn		MarinTrust page: not due yet
Kết luận: đạt 80% theo kế hoạch thống nhất với các đối tác		Conclusion: reaching 80% according to the plan agreed with partners



1. Tiến độ FIP - Đã thực hiện / FIP Progress - Done

2.1	XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐA LOÀI (4 hoạt động - Thời hạn hoàn tất 27/2/2023)		DEVELOP MULTI-SPECIES STOCK ASSESSMENT METHODOLOGY (4 activities - Deadline for completion 27/02/2023)
2.1.1	Xây dựng hướng dẫn Đánh giá đa loài		Develop guidance for Multi-species stock assessment
2.1.2	Lập hội đồng thẩm định		Form Peer review Committee
2.1.3	Thực hiện thẩm định		Conduct the peer review
2.1.4	Hoàn tất tài liệu hướng dẫn - Đã điều chỉnh lần 2 (Thời hạn hoàn tất 27/2/2023)		Finalise guidance document - 2nd version (Deadline for completion 27/02/2023)
3.1	ĐỀ XUẤT VỚI SỞ NNPTNT VÀ QUẢN LÝ CẢNG CÁ MỘT CƠ CHẾ CHIA SẺ THÔNG TIN NGHỀ CÁ Ở BRVT (5 hoạt động - Thời hạn hoàn tất 07/09/2022)		PROPOSE A MECHANISM WITH DARD AND PORT AUTHORITIES FOR SHARING INFORMATION ABOUT FISHERIES IN BRVT (5 activities - Deadline for completion September 7, 2022)
3.1.1	Lập bản đồ nguồn sở hữu thông tin nghề cá		Mapping fisheries information ownessources



1. Tiến độ FIP - Đã thực hiện / FIP Progress - Done

3.2	THAM VẤN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI SỞ NNPTNT VÀ CHI CỤC THỦY SẢN MỘT KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NGHỀ LƯỚI KÉO Ở BRVT (3 hoạt động trong 2022 - Thời hạn hoàn tất 07/09/2022)		CONSULT AND PROPOSE DARD BRVT AND SUB-DOF A MANAGEMENT PLAN FOR TRAWL FISHERY IN BRVT (3 activities in 2022 - Deadline for completion 07/09/2022)
3.2.1	Đánh giá thực trạng quản lý nghề lưới kéo tỉnh BRVT		Assessment about status of trawl fisheries management in BRVT
4	QUẢN LÝ DỰ ÁN		PROJECT MANAGEMENT
4.1	Xây dựng các Điều khoản Tham chiếu & Hợp đồng <i>Hướng dẫn đánh giá đa loài; Đánh giá đồng đẳng (thẩm định); Lập bản đồ nguồn sở hữu thông tin nghề cá; và Đánh giá thực trạng quản lý nghề lưới kéo tỉnh BRVT</i>		Develop ToRs & Contracts <i>Guidance for multispecies assessment; Peer review; Mapping fisheries information ownnessources; and Assessment about status of rawl fisheries management in BRVT</i>
4.3	Quản lý và thanh toán <i>Hoàn tất thanh toán các Hợp đồng liệt kê tại 4.1</i>		Administration and payments <i>Complete payment of Contracts listed in 4.1</i>



2. Báo cáo sử dụng ngân sách / Budget spending reports

		Expenses 2022					Budget 2022	% year total
	Cost type	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total	
Total		449.000.000	462.000.000	0	0	911.000.000	2.960.000.000	31%
Kim Delta		168.000.000	412.000.000	0	0	580.000.000	1.421.000.000	41%
	Day	168.000.000	309.000.000	0	0	451.000.000	966.000.000	
	Travel	0	0	0	0	0	42.000.000	
	Stay	0	0	0	0	0	61.000.000	
	Other	0	103.000.000	0	0	104.000.000	352.000.000	
Fish Matter		281.000.000	0	0	0	281.000.000	811.000.000	35%
	Day	0	0	0	0	0	640.000.000	
	Travel	0	0	0	0	0	87.000.000	
	Stay	0	0	0	0	0	83.000.000	
	Other	0	0	0	0	0	0	
Nha Trang University- IFMS		0	28.000.000	0	0	28.000.000	577.000.000	5%
	Day	0	0	0	0	0	520.000.000	
	Travel	0	0	0	0	0	26.000.000	
	Stay	0	0	0	0	0	31.000.000	
	Other	0	0	0	0	0	0	
CTU		0	23.000.000	0	0	23.000.000	151.000.000	15%
	Day	0	23.000.000	0	0	23.000.000	143.000.000	
	Travel	0	0	0	0	0	5.000.000	
	Stay	0	0	0	0	0	4.000.000	
	Other	0	0	0	0	0	0	



3. Các hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2022 / Activities in the last 6 months of 2022

1.1	Dữ liệu đáng tin cậy về ảnh hưởng của nghề cá đến hệ sinh thái thủy sản ở BRVT sẵn có 3 hoạt động: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3	Reliable data on impact of fishery on fish ecosystem in BRVT is available 3 activities: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3
1.2	Xây dựng cơ sở dữ liệu nghề lưới kéo tỉnh BRVT 4 hoạt động: 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4	Develop trawl fishery database 4 activities: 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4
1.3	Đánh giá nghề lưới kéo đa loài BRVT 2 hoạt động: 1.3.1; 1.3.2	Target species stock assessment for trawl fisheries BRVT 2 activities: 1.3.1; 1.3.2
1.4	Thu thập thông tin liên quan đến rác thải từ tàu đánh bắt thủy sản 3 hoạt động: 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3	Collecting information relating to waste from fishing vessels 3 activities: 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3
2.1.4	Hoàn tất tài liệu hướng dẫn (bản cuối cùng)	Finalise guidance document (final version)
3.1	Đề xuất với Sở NNPTNT và Quản lý Cảng cá một cơ chế chia sẻ thông tin nghề cá ở BRVT 4 hoạt động: 3.1.2 đến 3.1.5	Propose a mechanism with DARD and Port authorities for sharing information about fisheries in BRVT 4 activities: 3.1.2 to 3.1.5



3. Các hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2022 / Activities in the last 6 months of 2022

3.2	Tham vấn và đề xuất với Sở NNPTNT và Chi cục Thủy sản một kế hoạch quản lý nghề lưới kéo ở BRVT 2 hoạt động: 3.2.2 và 3.2.3		Consult and propose DARD BRVT and Sub-DOF a management plan for trawl fishery in BRVT 2 activities: 3.2.2 and 3.2.3
4	Quản lý dự án Tiếp tục 3 hoạt động từ 4.1 đến 4.3		Project Management Continue 3 activities from 4.1 to 4.3
	Các hoạt động khác:		Other activities:
	1 lần / tháng: - Gặp gỡ tại BRVT để trao đổi, cập nhật với các bên liên quan FIP - Hỗ trợ nhà máy đạt chứng nhận MarinTrust IP: 2 nhà máy Khôi phục quan hệ đối tác với RIMF; Xây dựng quan hệ với Vụ Khai thác / Tổng cục Thủy sản / BNNPTNT		1 time/month: - Meet at BRVT to discuss and update with FIP' stakeholders - Support fishmeal producers for being MarinTrust IP certified: 2 sites Restore partnership with RIMF; Building relationships with the Department of Fisheries / Directorate of Fisheries, MARD



4. Hỏi & Đáp / Questions & Answers



5. Vấn đề & cải tiến / Issues & improvements

1	Truyền thông, liên hệ hiệu quả hơn với các đối tác	Better communication and contact with partners
	Cuộc gặp gỡ đầu tiên trong dự án sau 6 tháng là quá dài: - Họp ba tháng (trực tuyến / ngoại tuyến) - Tham quan nhà máy để tìm hiểu kỹ hơn về những thách thức của nhà máy	First meeting in the project after 6 months is too long: - Three month meetings (online/offline) - Factory visits to learn more closely about the challenges of the factories
2	Sự tham gia tốt hơn của các cơ quan chức năng & ngành thủy sản	Better involvement authorities & fishery
	Hướng dẫn (2.1) đã hoàn thành,, việc thu thập dữ liệu có thể bắt đầu và chiến lược chia sẻ dữ liệu sẽ được thảo luận với các cơ quan chức năng	Guidance (2.1) is done, data collection can start and a strategy for data sharing will be discussed with authorities
3	FIP VT đã được công bố rõ ràng hơn	More exposure of FIP VT
	Các trang web FisheryProgress và MarinTrust cung cấp thông tin kỹ thuật. Để biết thông tin chung về FIP và cụ thể là các mục tiêu và đối tác của FIP Vũng Tàu, chúng tôi đang phát triển một trang web do chúng tôi tự kiểm soát bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Giao hàng vào tháng 8.	FisheryProgress and MarinTrust websites offer technical information. For general information about a FIP and specifically the goals and partners of FIP Vung Tau, we are developing a website we control ourselves in English and Vietnamese. Delivery in August.